

1 - DENOMINACIÓ.

Projecte de finalització de la construcció del Poste de Santé de Nianga Diéry.

2 - DADES DE L'ENTITAT.

Nom de l'associació: Salut Empordà Cooperació

Número de registre oficial: G55051387

Número registre ACCD: 799

Representant Legal: Xavier Punset Font

Un altre representant: Ines Coca de Saez

Adreça postal: Ronda Aroles sn 17600 Figueres (Girona)

Telèfons: 662240909 / 662604962

E-mail: sec@salutemporda.cat

WEB: www.secooperació.org

3 - DADES DE LA CONTRAPART.

Nom de l'associació: Poste de Santé Nianga Diéry/Associació Ngalanka

Representant Legal: Mamadou Diop (alcalde)

Un altre representant: Mamadou Ndiaye (Metge)

Adreça postal: Poste de Santé Nianga Diéry, Departament de Podor, Regió de Saint Louis, República de Senegal

Telèfon - fax: (00221) 776594654/775733065

4 - PRESENTACIÓ.

Des de el 2017 Salut Empordà Cooperació (SEC) està treballant a la zona de Podor, concretament a la ciutat de Thille Boubacar i voltants. Durant aquests anys hem rehabilitat el Poste de Santé de Thillé Boubacar i fet donació de material divers: autoclau, ecògraf, electrocardiògraf, un laboratori d'anàlisi clínic, un DEA i diferent material mèdic i quirúrgic. Tot aquest material ha anat acompanyat de diferents formacions per tal de capacitar al personal del centre per a la seva utilització. Gràcies a aquestes donacions i rehabilitacions els Poste de Santé ha passat a ser un Centre de Salut. Això significa que el personal del Poste de Sante format per un infermer i una llevadora s'ha incrementat i ha passat a ser de 2 metges, 1 infermer, 1 llevadora i tot un seguit de personal auxiliar.

També hem fet rehabilitacions als Postes de Santé de Leboudou Doue i Marda. A tots dos hem fet donació d'un autoclau i material quirúrgic bàsic i s'han fet diferents formacions capacitadores. A Marda a més li

hem fet donació d'una ambulància donada la dificultat d'accés i la distància fins al Centre de Salut o Hospital més proper.

La intenció de SEC és treballar i contribuir a la millora de la qualitat de la salut de Thillé Boubacar i els pobles de la seva àrea d'influència. Per aquest motiu estem en contacte directe amb la població i recollim les seves necessitats i voluntats per mirar de trobar possibles finançaments per a l'execució de projectes en aquella zona.

En aquest sentit hem obtingut de Catalunya el finançament de projectes relacionats amb la salut, l'educació i el desenvolupament econòmic a través de la Diputació de Girona, Col·legi de Metges de Girona , l'Ajuntament de Figueres i donacions privades.

5 - LOCALITZACIÓ.

País: Senegal

Poble: Nianga Diéry, departament de Podor, regió de Saint Louis



6 - DESCRIPCIÓ.

Actualment el municipi rural de Nianga Diéry no disposa de cap estructura de salut per poder donar resposta a les necessitats de salut de la seva població.

Els requeriments governamentals per a la construcció d'un Poste de Santé, estructura de salut de nivell II, al Senegal són que la construcció disposi de 4 sales d'hospitalització i 2 blocs d'habitatges pels equips mèdics.

El Poste de Santé de Nianga Diéry està parcialment edificat ja que la pròpia ciutadania l'ha anat construint en diferents fases aquests darrers anys. Tota la cimentació està feta i gran part dels murs estan aixecats però actualment no disposen de mitjans per poder acabar l'obra.

El projecte que la nostra associació vol dur a terme intentarà resoldre aquest problema aconseguint la finalització de l'obra i la posada en marxa de un centre de salut amb serveis de qualitat.

El fet que la població participi en la seva construcció i de que hi ha una gran implicació de la Gerència del Districte Sanitari de Podor fa que la finalització del projecte es vegi perfectament factible.

Per a aquesta fase del projecte volem aconseguir els recursos econòmics per a la finalització de les obres del centre que constarà del següent:

1.Punt de recepció.

1.Sala d'espera.

1.Consulta de l'Infermer amb lavabo intern.

1.Sala d'Hospitalització,

1.Consulta gine-obstetrica amb lavabo intern.

1.Sala de parts.

1.Sala de smaternitat.

1.Farmàcia.

1.Lavabos públics.

Hi haurà punts d'aigua a cada sala per facilitar el rentat de mans dels sanitaris i dels pacients. El fet de que hi ha un pou a 50 metres ho fa factible.

També hi ha una línia elèctrica a la mateixa distancia que facilitarà que el centre disposi d'electricitat les 24 h.

L'equipament bàsic del centre serà facilitat pel Ministeri de Salut tot i que probablement Salut Empordà Cooperació farà una segona

intervenció per facilitar material complementari acompanyat de formació per la seva correcta utilització.

Pel que fa als recursos humans que formaran part del Poste de Santé, un infermer, una llevadora i personal auxiliar, serà facilitat i finançat pel Ministeri de Salut Senegalès.

A través d'aquest projecte es persegueixen els següents objectius:

- Millorar l'accés, la qualitat i l'assequibilitat dels serveis de salut per a la població del municipi rural de Nianga Diéry, a través de la construcció d'un centre de salut (Poste de Santé) i l'assignació dels professionals sanitaris per part del govern del Senegal.

- Garantir l'accés a uns serveis de salut de qualitat per a tothom independentment de la seva condició socioeconòmica.

- Millorar l'accessibilitat geogràfica del centre de salut per la població, sobretot a les consultes prenatales i post natales.

- Millorar els serveis de salut per a mares i infants.

- Promoure el coneixement en salut reproductiva, la lluita contra la mutilació genital femenina, la lluita contra les malalties de la infància i la maternitat sense risc a través de la informació, l'educació i la comunicació (IEC).

7 - DESTINATARIS I DESTINATÀRIES.

El municipi rural de Nianga Diéry compta amb un total de 6 pobles i una població total de 1.500 persones que podrien ser beneficiàries directes. Els pobles són Wouro Baidy, Wouro Djolel , Arriwelle, Wouro Kalidou Ndiaye , Les Hameaux i Rizières.

Cal destacar que les poblacions estan disseminades al voltant de Nianga Diéry i que el grau d'accessibilitat és molt variable.

El fet que el Poste de Santé estigui molt a prop de la carretera principal ajudarà a facilitar l'accés a aquestes poblacions i a d'altres que no pertanyen a la seva comunitat però que podran assistir al centre en cas d'urgència.

L'àrea de Nianga Diéry té com a Centre de Salut de referència el de Thillé Boubacar el qual atén a una població de més de 30.000 habitants de forma regular.

8 - CONTEXT.

Facilitar l'accés als serveis d'atenció primària en salut i assegurar una cobertura sanitària universal a la població segueix essent un dels grans reptes dels països en desenvolupament doncs malgrat els esforços fets durant les darreres dècades, el problema d'accessibilitat a l'atenció sanitària de qualitat no està resolt.

A la manca d'accessibilitat als serveis de salut i a la qualitat dels mateixos s'hi afegeix la manca de recursos humans. Això arriba especialment a la població més empobrida que no té cap accés a uns serveis bàsics de salut, sense parlar de la situació d'inestabilitat que estem vivim els darrers dos anys de pandèmia del COVID i la guerra amb Ucraïna que està afectant negativament també al continent africà.

La pobresa és encara un desafiament important al Senegal, sigui quin sigui el criteri per definir-la. Més del 30% de la població viu per sota del llindar de la pobresa (menys d'1 dòlar/dia). La despesa de l'estat en salut ha augmentat en una proporció clarament menor al creixement de la riquesa nacional. Però els principals frens per accedir a la salut no són només financers, també l'aïllament geogràfic és un condicionant important així com la manca de recursos humans en l'àmbit de la medicina a les zones rurals.

Al Senegal, el dret a la salut és un dret fonamental. El benestar de la població passa per un millor servei de salut. En aquest sentit, el govern ha fet molts esforços perquè la població pugui gaudir plenament d'aquest dret constitucional.

Malgrat la implicació governamental en el terreny sanitari encara hi ha molts problemes per resoldre:

- . El baix nivell d'equipament de les instal·lacions sanitàries
- . La baixa cobertura sanitària caracteritzada per l'escassetat de les instal·lacions sanitàries en relació a la importància de la població.
- . La manca d'equipament de laboratori
- . La manca d'infraestructures exceptuant els pocs equipaments existents.

La situació del personal de salut és molt diferent entre el medi rural i l'urbà i és difícil repartir-lo en base a les normes de cobertura indispensable per a la millora de la qualitat dels serveis i atencions de la salut. Malgrat els esforços la situació és lluny de ser satisfactòria si tenim en compte la normativa de l'OMS.

L'any 2020 (dades informe OMS), el Senegal disposava de:

0,7 metges per 10.000 habitants

3,1 infermeres i llevadores per 10.000 habitants

Segons l'OMS cal una proporció mínima de:

1 metge per 5.000 a 10.000 habitants

1 infermer per 300 habitants

1 llevadora per 300 dones en edat reproductiva.

Infraestructures

La piràmide sanitària es tradueix en la disponibilitat d'atenció sanitària de base als dispensaris (Poste de Santé), l'atenció secundària als centres de salut i l'atenció terciària i de cura hospitalària als hospitals regionals.

La remodelació, renovació i construcció de noves infraestructures és l'objectiu del programa actual del Ministeri de Salut. Actualment al Senegal hi ha 809 dispensaris (Poste de Santé), 53 centres de salut i 17 hospitals.

La zona de Podor, amb 329.379 habitants, només disposa d'un hospital i tres centres de salut.

Les poblacions rurals accedeixen difícilment als serveis de salut i, encara més, als serveis especialitzats. És el que succeeix en una zona rural amb forta densitat de població com Nianga Diéry, on l'oferta i l'accés a l'atenció presenten una situació complicada especialment per a la població més precària i la que viu en llocs com el "diéri" (sud de Thillé Boubacar).

Per aconseguir aquest objectiu la construcció del centre anirà a càrrec de la població. Les autoritats locals (ajuntament rural), per la seva banda, han contribuït al projecte aportant una hectàrea de terreny on s'ha començat a construir l'edifici.

La nostra intenció és mirar de pal·liar, en la mesura de les nostres possibilitats, aquesta situació facilitant l'accés als serveis de qualitat de salut a la població de Nyanga Diéry.

9 - ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ.

El govern del Senegal ha elevat l'accés igualitari a l'atenció sanitària de qualitat al nivell de prioritat nacional.

El dret a la salut, és el dret a viure en el millor estat de salut possible i a poder-se cuidar al llarg de tota la existència. Es tracta d'un dret humà fonamental, al marge de la raça, religió, inclinació política, condició econòmica i social. Figura a la constitució de països de tot el Món i

implica que els països creïn les condicions (especialment serveis d'atenció a la salut) perquè cadascú pugui tenir el millor estat de salut possible.

La salut, l'educació i el desenvolupament socioeconòmic de la població són els sectors prioritaris en les polítiques de desenvolupament local i contribueixen decisivament a l'eficiència social i econòmica, així com al desenvolupament de la ciutadania. Però perquè aquest sectors desenvolupin plenament el seu paper és necessari que es compleixin les condicions a nivell d'infraestructures i equipaments.

Davant la realitat de la situació socioeconòmica del municipi de Ndiayene Pendao en particular i de la impossibilitat d'atendre aspectes sociosanitaris cabdals pel desenvolupament de la zona de Podor, la comunitat ha identificat algunes de les necessitats de la població amb la intenció de buscar possibles finançaments i atendre els residents. En aquest sentit, la població, a través les autoritats locals, ha parlat amb el govern central sobre les necessitats i les principals preocupacions a nivell de salut de la zona de Nianga Diéry.

Mitjançant el projecte volem cobrir els diferents elements del dret a la salut: Disponibilitat, Accessibilitat, Acceptabilitat i Qualitat.

La construcció del centre pels titulars de responsabilitat (població, comitè de salut regional i els seus altres finançadors), permetrà als governs central i local, com a titulars de l'obligació de proporcionar i assignar els metges necessaris per proporcionar a l'administració mèdica de qualitat, complir amb la seva obligació.

La construcció de una sala de parts amb activitats de ginecologia i pediatria i dues sales d'hospitalització, donarà suport als programes de gestió integrada de les malalties infantils.

En aquest sentit, es pretén donar suport a aquest centre de salut per poder satisfer la població i atendre les seves necessitats bàsiques de salut de qualitat, tenint en compte, a més, l'excessiva distància de la població vers l'hospital més proper.

10 - OBJECTIUS I MARC LÒGIC.

Enunciat		Indicadors objectivament verificables	Fonts de verificació	Hipòtesis
Objectiu general Millorar les condicions de vida de les poblacions del municipi rural de Nianga Diéry mitjançant la promoció de l'accés a una atenció mèdica de qualitat.				
Objectiu específic	1 - Finalitzar la construcció d'un centre de salut al municipi de Nianga Diéry	Finalització del centre de salut	observació	obtenció de finançament
		Nombre de treballadors que participen en la construcció del centre.	Registre de referència	Assignació de personal qualificat
		Qualitat del material de contracció.	observació	obtenció de finançament
		Nombre de metges i especialistes de salut treballant en el centre.	Llista de proveïdors de serveis	Assignació de metges i personals qualificats pel govern

Objectiu específic	2- Reduir la mortalitat materna i infantil, i la lluita contra les malalties transmissibles	Nombre de metges i especialistes de salut	Entrevistes i observació	obtenció de finançament
		Taxa d'assistència	Llista de proveïdors de serveis	Assignació de metges i personal qualificat
		Taxa de mortalitat materna i infantil	estadística	Assignació de metges i personals qualificats
Resultats	1-1 Augment de la disponibilitat dels punts de serveis de salut de qualitat	Nombre de punts de prestació construïts	observació	Obtenció de finançament
		Qualitat de la recepció i dels serveis de salut		
Resultats	2-1 -L'accés als serveis de salut de qualitat garantida per a tothom independentment de la seva condició socioeconòmica	Nombre de metges i especialistes de salut	Observació	obtenció de finançament
		Taxa d'assistència		

Resultats	2-2 Activitats de salut general, ginecològica i pediàtrica desenvolupats per a la reducció de la mortalitat materna i infantil	Taxa d'assistència i d'utilització d'assessorament ginecològics per part de les dones	entrevistes i estadística del centre	
		Nombre d'intervencions materno-infantils	Registre	
		Taxa de mortalitat materna, infantil i juvenil	Registre	
Resultats	2-3 Reducció de la mortalitat perinatal i materna	Nombre maternitats operacionals	Observació	
		Nombre sensibilització i formació	Registre	
Resultats	2-4 S'ha millorat la vigilància de les malalties transmissibles en consultes pre i postnatal	Detecció primària i resposta adequada a les epidèmies	Formació i sensibilització	
		Impacte de les malalties transmissibles en els grups vulnerables	registre	
Resultats	2-5 les despeses relacionades amb les derivacions mèdiques es redueixen	Nombre de derivacions en comparació amb anys anteriors	Registre comparatiu	

11 - ACTIVITATS I CALENDARI.

Objectiu específic 1:

Finalitzar la construcció d'un centre de salut al municipi de Nianga Diéry.

Calendari d'activitats

Activitats	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reunions amb la població de Nianga Diéry										22		
Acords per part del SEC per tal de participar en la finalització del centre de Salut										22	22	
Inici de les obres	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
Equipament bàsic del centre		23	23	23	23	23	23	23	23			
Posada en marxa de les activitats de medicina general, ginecologia, pediatria i beneficis d'una cura de salut de qualitat										23	23	23
Manteniment anual i pagament dels proveïdors de serveis												23
Sensibilització i IEC en salut reproductiva, lluita contra la mutilació genital femenina, lluita contra les malalties de la infància i maternitat sense risc								23	23	23		
Monitoratge	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22

12 - METODOLOGIA.

Després de l'obtenció per part de les autoritats locals del decret ministerial per a la construcció i la posada en marxa del centre de salut, la metodologia en quant a l'elaboració i execució del projecte es basa en la participació i implicació total de la població així com de l'ajuntament de Nianga Diéry –el qual ja va aportat una hectàrea de terreny per a la construcció de l'edifici- ja que seran ells els que tiraran endavant el projecte.

El plantejament implica la constitució d'un comitè de gestió al poble de Nianga Diéry integrat pel comitè de salut, el regidor de salut de l'ajuntament de Ndiayéne Pendao i els responsables del districte de salut de l'àrea de Podor pel que fa a la supervisió de les activitats del centre.

Amb la intenció de donar sortida a aquest projecte, la població i els regidors de l'ajuntament començaran el procés amb una assemblea de la comunitat, explicant les necessitats identificades i sol·licitant la implicació de la població en tot el procés així com la implicació de la diàspora. Un cop informada la població, es constituirà un comitè de gestió, constituït per dues comissions, una de dones i una altra de joves. El comitè de gestió i les comissions seran els encarregats de fer el seguiment i avaluació de l'execució del projecte i vetllaran pel seu bon funcionament.

Cada mes enviaran un informe al SEC per informar del avenços i dificultats que el projecte pugui trobar en el transcurs del seu desenvolupament.

Finalment abans de finalitzar el projecte, una comissió del SEC anirà al territori per fer una avaluació final del projecte i recollir tota la informació pertinent per la seva justificació.

13 - PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT.

Partides	Quantitat que es sol·licita	Aportació entitat sol·licitant	Aportació contrapart local	TOTAL EUROS
Finalització de la construcció del Poste de salut	16000€			16000€
Equipament minin del centre	1500€			1500€
Transport de material des de Europa	1500€			1500€
Salari de ma de d'obra			500€	500€
Seguiment i avaluació del projecte		1500€		1500€
Total general	19000€	1500€	500€	21000€

14 - AVALUACIÓ.

L'avaluació examinarà els productes i resultats dels serveis, la disponibilitat, l'accés, l'ús i l'organització dels serveis, així com la garantia de la qualitat de les cures de salut.

Es faran informes mensuals del desenvolupament del projecte que seran enviats a la nostra associació a Catalunya. A més a més es faran fotografies de la construcció dels equipaments i de les diferents reunions.

L'avaluació del projecte es realitzarà per informar al donant i a la nostra entitat dels efectes dels impactes social i econòmic del projecte i, sobretot, de l'impacte sobre la part femenina de la població i els infants, és a dir la salut materna i infantil.

L'accés, l'assequibilitat, la qualitat i la disponibilitat dels serveis de salut seran els criteris fonamentals de qualsevol avaluació o monitoratge.

La informació es recollirà en un focus-grup. És a dir, la direcció del centre, els regidors de l'ajuntament i la població valoraran l'efecte transformador del projecte.

L'avaluació analitzarà la qualitat dels serveis, les taxes de mortalitat i morbiditat, la taxa de vacunació, i el nivell de derivacions a altres hospitals. Tota la documentació necessària per la seva justificació serà enviada per la contrapart.

15 - SOSTENIBILITAT.

La participació del Ministeri de salut en la identificació i la seva implicació en l'execució del projecte permet preveure un alt grau de garantia en el bon funcionament del projecte. De part del Consell municipal existeixen fons econòmics i recursos humans disponibles per assegurar el bon ús del material donat i de les rehabilitacions realitzades.

Els fons recaptats tant per part del Consell municipal com per part dels usuaris i usuàries permetran el bon funcionament del centre.

Viabilitat econòmica i social

El comitè directiu format per professionals de la salut a través del districte de salut de la zona i la població local a través del comitè de salut són els responsables de la bona marxa de les activitats així com de la qualitat dels serveis del Centre. Aquests 2 comitès

de gestió treballaran conjuntament pel bon funcionament del projecte. Cal afegir que el Consell municipal i el Ministeri de Sanitat atorgaran subvencions pel manteniment dels equipaments i materials, i la continuïtat de les activitats per l'accés als serveis de qualitat. Així doncs, la continuïtat i sostenibilitat del projecte es veurà assegurada al llarg del temps.

La iniciativa que planteja aquest projecte, s'emmarca en la millora de la salut a aquesta població rural, la qual es preveu que permetrà elevar la qualitat dels serveis per assolir un nivell acceptable de salut per una població sana. La salut és, per si sola, una de les bases sòlides del desenvolupament sostenible en una societat

Enfoc de la perspectiva de gènere de la proposta

Un altre tema important és la perspectiva de gènere. El rol de la dona té un vital importància i es pot considerar com a eix principal del desenvolupament econòmic. Així doncs, assegurar i millorar el seu accés a la salut és fonamental pel benestar familiar i de la comunitat.

16 - ACTIVITATS DE RETORN

La nostra entitat participa habitualment en activitats de sensibilització i denúncia a la ciutat de Figueres i Girona. Hem fet difusió a través dels medis de les activitats realitzades aquests últims anys a als diaris l'Empordà, Hora Nova i el Diari de Girona. Pel que fa a aquest projecte en concret, al final de l'execució del projecte informarem dels resultats a través de la nostra pàgina web, Facebook i Instragram.

Preveiem, també, realitzar una sèrie de xerrades i actes a Figueres i a la Fundació Salut Empordà per a la difusió del projecte, amb fotografies i material gràfic que mostrin els resultats assolits pel projecte, els reptes i les dificultats superades.

Aquí hi ha les primeres difusions que em fet :

<https://www.salutemporda.cat/ca/noticies/salut-emporda-cooperacio-continua-el-projecte-al-senegal-amb-la-construccio-dun-nou-centre-de-salut-100.html>

<https://youtu.be/KFoyobGXBp8> (Segona entrevista)

<https://www.radiovilafant.net/projecte-solidari-al-senegal-amb-la-fse/>

17 - Annexes.



Poste de sante de Nianga Diéry



Visita de SEC al Poste de Sante

